



Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo číslo: ZoD 18/2010 - BA
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Limbach**
sídlo: Obecný úrad, SNP 55, 900 91 Limbach
I Č O : 00 304 48 91
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Združenie EUROVIA-Limbach**
- Členovia združenia:** **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Didier René Bossut , predseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín , podpredseda predstavenstva
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa,
vl. č. 248/V
- EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1
Štatutárny orgán: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Zdenek Synáček, člen predstavenstva
Zapísaná v OR: Mestského súdu v Prahe , Oddiel: B, vložka : 1561
I Č O : 45274924
- Dielo realizuje:** **závod**
Bratislava, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava.
- Zástupca v rokovaníach vo veciach**
Zmluvných: Ing. Karol Bohunický, riaditeľ závodu , na základe
splnomocnenia
zmluvných a výrobných: Ing. Karol Bohunický
technických : Ing. Karol Bohunický
stavbyvedúci : Martin Belko
I Č O : 31 651 518
D I Č : 2020490274
I Č DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 102053007/8020
Telefón: 02/40203715
Fax: 02/45644237
Email: karol.bohunicky@eurovia.sk

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o zrušení realizácie časti objektu SO 01.2 - Navrhovaný chodník na ul. 1.mája pri štadióne a zníženie počtu zábradlia v objekte SO 05-1 Rekonštrukcia spevnenej plochy pri pošte z pôvodných 43 ks na 17 ks.

2.2 Názov stavby : „Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach“

III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zriadenie uvedenej stavby v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa bez časti stavebného objektu:
- SO 01.2 - Navrhovaný chodník na ul. 1.mája pri štadióne- časť chodníka pri plote štadióna.
 - SO 05-1 Rekonštrukcia spevnenej plochy pri pošte – zmena počtu zábradlia z pôvodných 43 ks na 17 ks

V. CENA

Znížený rozsah prác

Cena	bez DPH	-13 364,25 €
DPH 20%		-2 672,85 €
Cena	s DPH	-16 037,10 €

Cena komplet za Zmluvu o Dielo po odrátaní časti stavebného časti objektu SO 01.1 – Navrhovaný chodník na ul. 1. mája pri štadióne a časti zábradlia v SO 05-1 Rekonštrukcia spevnenej plochy pri pošte.

Cena Zmluvy o Dielo	bez DPH	303 023,60 €
DPH 20%		60 604,72 €
Cena Zmluvy o Dielo	s DPH	363.628,32 €




XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si Dodatok č.2 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.
- 12.3 Ostatné podmienky uzatvorené v Zmluve o dielo zostávajú v platnosti.
- 12.4 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť podľa platných právnych predpisov.

Prílohy:
Príloha č. 1

V Bratislave dňa 17.6.2011.


Za Objednávateľa:



PaedDr. Anna Hrušticová
Starostka obce Limbach



Za Zhotoviteľa:



Ing. Karol Bohunický
riadiťel závodu Bratislava,
na základe splnomocnenia

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Bratislava, Pri trati 25/A, Bratislava
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

Príloha č. 1
Sumarizačný rozpočet

Stavba:	Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach	
Názov hlavnej aktivity	Zhotoviteľ	Suma po VO
HA1 Úprava verejných priestranstiev	EUROVIA, a.s.	303 627,44
HA2 Úprava prvkov verejnej zelene	EUROVIA, a.s.	9 093,68
HA3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	EUROVIA, a.s.	28 381,64
HA4 Návrh detského ihriska pri škole	EUROVIA, a.s.	22 525,56
Suma hlavných aktivít		363 628,32

Pomer medzi podpornou a hlavnou aktivitou OK



Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.